

AS Kuressaare Soojus hankeplaan 2022
--------------------------------------

Hanke nimetus	Hanke eeldatav maksumus, €	Hankemenetluse liik	Hanke eest vastutaja	Eeldatav hanke korraldamise aeg	Hankelepingu täitmise eest vastutaja
Pikk tn 60a soojustorustiku ehitus	55 611,00	avatud hankemenetlus	Jaan Mehik	jaan.22	Jaan Mehik
Lossi tn 6 soojustorustiku projekteerimine ja ehitamine	11 414,00	lihthanke menetlus	Jaan Mehik	jaan.22	Jaan Mehik
Kauba 17, Pikk 17 soojustorustiku ehitamine	28 724,00	avatud hankemenetlus	Jaan Mehik	veebr.22	Jaan Mehik
Tehnika tänava soojustorustiku ehitus	144 237,00	avatud hankemenetlus	Jaan Mehik	märts.22	Jaan Mehik
Kalevi põik 3 soojustorustiku projekteerimine ja ehitamine	14 220,00	lihthanke menetlus	Jaan Mehik	märts.22	Jaan Mehik
Lossi tn-Lasteaia 11 soojustorustiku ehitus	167 587,00	avatud hankemenetlus	Jaan Mehik	märts.22	Jaan Mehik
Tolli-Lasteaia 12 soojustorustiku ehitus	43 361,00	avatud hankemenetlus	Jaan Mehik	aug.22	Jaan Mehik